
ITEM SERVIÇOS SUB TOTAL BDI SUBTOTAL
1 ADMINISTRAÇÃO R$ 9.173,00 R$ 2.643,65 R$ 11.816,65 20,00% R$ 2.363,33 20,00% R$ 2.363,33 20,00% R$ 2.363,33 20,00% R$ 2.363,33 20,00% R$ 2.363,33 100,00% R$ 11.816,65
2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.107,45 R$ 895,56 R$ 4.003,01 100,00% R$ 4.003,01 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.003,01
3 DRENAGEM R$ 2.002,98 R$ 577,26 R$ 2.580,24 50,00% R$ 1.290,12 50,00% R$ 1.290,12 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.580,24
4 CAIXAS E ELETRODUTOS R$ 5.756,60 R$ 1.659,05 R$ 7.415,65 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 3.707,82 50,00% R$ 3.707,82 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 7.415,65
5 RAMPA ACESSO BLOCO B R$ 13.163,63 R$ 3.793,74 R$ 16.957,37 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 5.087,21 30,00% R$ 5.087,21 38,00% R$ 6.443,80 2,00% R$ 339,15 100,00% R$ 16.957,37
6 PASSAGEM ELEVADA R$ 24.358,30 R$ 7.020,03 R$ 31.378,33 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 9.413,50 30,00% R$ 9.413,50 38,00% R$ 11.923,77 2,00% R$ 627,57 100,00% R$ 31.378,33
7 RECUPERAÇÃO DE CALÇADA R$ 785,75 R$ 226,45 R$ 1.012,20 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.012,20 100,00% R$ 1.012,20
8 ESTRUTURA METÁLICA E SERRALHERIA R$ 4.169,40 R$ 1.201,62 R$ 5.371,02 16,00% R$ 859,36 20,00% R$ 1.074,20 20,00% R$ 1.074,20 20,00% R$ 1.074,20 24,00% R$ 1.289,04 100,00% R$ 5.371,02
9 SPDA R$ 19.304,48 R$ 5.563,53 R$ 24.868,01 20,00% R$ 4.973,60 20,00% R$ 4.973,60 20,00% R$ 4.973,60 20,00% R$ 4.973,60 20,00% R$ 4.973,60 100,00% R$ 24.868,01
10 COMBATE A INCÊNDIO R$ 2.800,16 R$ 807,00 R$ 3.607,16 100,00% R$ 3.607,16 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.607,16
11 PAISAGISMO R$ 15.702,07 R$ 4.525,32 R$ 20.227,39 50,00% R$ 10.113,69 50,00% R$ 10.113,69 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 20.227,39

R$ 100.323,83 R$ 28.913,19 R$ 129.237,02 - R$ 27.210,28 - R$ 38.023,48 - R$ 26.619,67 - R$ 26.778,70 - R$ 10.604,89 - R$ 129.237,02TOTAL
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