



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IFSP CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO - PASSAGEM DE PEDESTRES ELEVADA E MELHORIAS

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

IFSP - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Data: 30/11/2020

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	SUB TOTAL	BDI	SUBTOTAL	1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA		5ª SEMANA		6ª SEMANA		7ª SEMANA		8ª SEMANA		TOTAL EXECUTADO	
1	LAUDO E CONSULTORIA	R\$ 14.708,80	R\$ 4.239,06	R\$ 18.947,86	12,50%	R\$ 2.368,48	12,50%	R\$ 2.368,48	12,50%	R\$ 2.368,48	12,50%	R\$ 2.368,48	12,50%	R\$ 2.368,48	12,50%	R\$ 2.368,48	12,50%	R\$ 2.368,48	12,50%	R\$ 2.368,48	100,00%	R\$ 18.947,86
2	LINHA DE VIDA	R\$ 60.962,17	R\$ 17.569,21	R\$ 78.531,38	33,33%	R\$ 26.177,13	33,33%	R\$ 26.177,13	33,33%	R\$ 26.177,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 78.531,38
3	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 84.420,67	R\$ 24.329,92	R\$ 108.750,59	12,50%	R\$ 13.593,82	12,50%	R\$ 13.593,82	12,50%	R\$ 13.593,82	12,50%	R\$ 13.593,82	12,50%	R\$ 13.593,82	12,50%	R\$ 13.593,82	12,50%	R\$ 13.593,82	12,50%	R\$ 13.593,82	100,00%	R\$ 108.750,59
4	DEMOLIÇÃO MARQUISE SUPERIOR	R\$ 27.712,41	R\$ 7.986,68	R\$ 35.699,08	50,00%	R\$ 17.849,54	50,00%	R\$ 17.849,54	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 35.699,08
5	RECUPERAÇÃO MARQUISE INFERIOR	R\$ 65.398,37	R\$ 18.847,72	R\$ 84.246,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 42.123,05	50,00%	R\$ 42.123,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 84.246,10
6	RECUPERAÇÃO APOIOS	R\$ 5.867,01	R\$ 1.690,86	R\$ 7.557,87	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.778,94	50,00%	R\$ 3.778,94	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.557,87
7	ADEQUAÇÃO AR-CONDICIONADO	R\$ 61.937,85	R\$ 17.850,40	R\$ 79.788,25	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	33,33%	R\$ 26.596,08	33,33%	R\$ 26.596,08	33,33%	R\$ 26.596,08	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 79.788,25
8	RECOMPOSIÇÃO DE FACHADAS E ALVENARIA	R\$ 6.390,74	R\$ 1.841,80	R\$ 8.232,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.116,27	50,00%	R\$ 4.116,27	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.232,55
9	SPDA E RUFOS	R\$ 60.835,16	R\$ 17.532,61	R\$ 78.367,76	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	33,33%	R\$ 26.122,59	33,33%	R\$ 26.122,59	33,33%	R\$ 26.122,59	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 78.367,76
10	VEDAÇÃO DE JANELAS BLOCO A	R\$ 1.438,44	R\$ 414,56	R\$ 1.853,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.853,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.853,00
11	PINTURA - FACHADAS BLOCO A	R\$ 41.729,50	R\$ 12.026,39	R\$ 53.755,89	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 13.438,97	25,00%	R\$ 13.438,97	25,00%	R\$ 13.438,97	25,00%	R\$ 13.438,97	100,00%	R\$ 53.755,89
12	PINTURA - FACHADAS BLOCO B	R\$ 18.607,28	R\$ 5.362,59	R\$ 23.969,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 5.992,47	25,00%	R\$ 5.992,47	25,00%	R\$ 5.992,47	25,00%	R\$ 5.992,47	100,00%	R\$ 23.969,88
13	PINTURA - FACHADAS GINÁSIO	R\$ 30.728,88	R\$ 8.856,02	R\$ 39.584,90	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 9.896,23	25,00%	R\$ 9.896,23	25,00%	R\$ 9.896,23	25,00%	R\$ 9.896,23	100,00%	R\$ 39.584,90
14	PINTURA - FACHADAS CASA DE BOMBAS	R\$ 3.953,74	R\$ 1.139,46	R\$ 5.093,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 1.273,30	25,00%	R\$ 1.273,30	25,00%	R\$ 1.273,30	25,00%	R\$ 1.273,30	100,00%	R\$ 5.093,20
15	PINTURA - FACHADAS GUARITA	R\$ 13.455,06	R\$ 3.877,73	R\$ 17.332,79	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 4.333,20	25,00%	R\$ 4.333,20	25,00%	R\$ 4.333,20	25,00%	R\$ 4.333,20	100,00%	R\$ 17.332,79
16	PINTURA - ÁREAS COMUNS BLOCO A	R\$ 23.679,85	R\$ 6.824,50	R\$ 30.504,35	25,00%	R\$ 7.626,09	25,00%	R\$ 7.626,09	25,00%	R\$ 7.626,09	25,00%	R\$ 7.626,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 30.504,35
17	PINTURA - ÁREAS COMUNS BLOCO B	R\$ 7.427,92	R\$ 2.140,72	R\$ 9.568,63	25,00%	R\$ 2.392,16	25,00%	R\$ 2.392,16	25,00%	R\$ 2.392,16	25,00%	R\$ 2.392,16	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.568,63
18	CALHAS BLOCO B	R\$ 13.144,87	R\$ 3.788,33	R\$ 16.933,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.933,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.933,20
TOTAL		R\$ 542.398,70	R\$ 156.318,57	R\$ 698.717,27	-	R\$ 70.007,22	-	R\$ 70.007,22	-	R\$ 98.059,66	-	R\$ 88.815,74	-	R\$ 109.584,41	-	R\$ 107.731,41	-	R\$ 103.615,14	-	R\$ 50.896,47	-	R\$ 698.717,27